
ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 13 (замена участка трубопровода ХВС в нежилом помещении и подвале 6-го подъезда), в рамках исполнения судебного решения

	№ п/п
	Наименование основных видов выполняемых работ
	Периоды выполнения работ с разбивкой по календарным дням

	
	Дни:
	2
	2
	1

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб
	
	
	

	2
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков, Заделка отверстий, гнезд и борозд
	
	
	

	3
	Гидравлическое испытание трубопроводов, Изоляция трубопроводов
	
	
	

	4
	Вывоз мусора
	
	
	



Начальный срок выполнения работ – следующий день после заключения контракта.

Конечный срок выполнения работ – по истечении 5 календарных дней со следующего дня после заключения контракта.


[bookmark: _Hlk40773233]*График выполнения работ составлен в календарных днях с учетом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей. При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается заказчиком и подрядчиком.

