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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Строительство объекта: сети ливневой канализации 

Порядковый номер 

этапа выполнения 

контракта и (или) 

комплекса работ и 

(или) вида работ и 

(или) части работ 

отдельного вида работ 

Наименование этапа 

выполнения контракта и 

(или) комплекса работ и 

(или) вида работ и (или) 

части работ отдельного 

вида работ 

Срок исполнения этапа 

выполнения контракта и (или) 

комплекса работ и (или) вида 

работ и (или) части работ 

отдельного вида работ 

Физический 

объем 

работ 

Срок передачи 

строительных 

материалов, 

технологического 

оборудования 

заказчика 

1 этап 
Реконструкция 

существующего коллектора 

с момента заключения 

контракта до 29.05.2024 
0,897 км - 

2 этап 
Строительство коллектора с 

устройством ЛОС 
с 04.12.2023 по 20.11.2024 3,348 км - 

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего 

реконструкции) условиям Контракта: не предусмотрено; 

2) Срок передачи Подрядчику следующей документации: копии разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копии решения 

собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии 

технических условий и разрешений на присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом 

организации строительства: 30 дней 

3) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость 

такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: в течение 3 дней с момента получения согласований 

 4) Срок (сроки) подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, 

предусмотренными проектной документацией: в соответствии с условиями договоров на осуществление технологического присоединения; 

5) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции 

объекта: не предусмотрено 



Пример графика выполнения работ по объекту 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ 

Наименование объекта закупки: капитальный ремонт здания 

Номер 

этапа 

выполнения 

контракта 

Наименование (вид) работ Продолжительность по декадам месяца 2024 года 

март апрель май июнь июль август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Демонтажные работы                                      

Ремонтно-строительные работы 

2 Внутренние системы водоснабжения 

и канализации 

                                    

3 Внутреннее электроснабжение. 

Электроосвещение 

                                    

4 Автоматическая пожарная 

сигнализация. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при 

пожаре 

                                    

5 Отопление и вентиляция                                     

6 Ремонтно-строительные работы. 

Кровля 

                                    

7 Ремонтно-строительные работы. 

Входная группа 

8 Наружная канализация 

9 

 

Ремонтно-строительные работы. 

Фасад 

Дата начала работ: 27.03.2024 

Дата окончания работ: 10.08.2024 



Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным  

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)» 

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по 

видам экономической деятельности (строительство) по Воронежской области  

(индекс фактической инфляции). Сайт ЕМИСС www.fedstat.ru (ведомства, 1.29.17 

цены и тарифы, индексы цен инвестиционного назначения, Воронежская обл., 

строительство) 

Письмо Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 

16.03.2020 № 9333-иф/09  «По 

вопросу применения 

официальной статистической 

информации об индексах цен на 

продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения по 

видам экономической 

деятельности (строительство), 

публикуемой Росстатом для 

соответствующего периода, и 

индексов-дефляторов 

Минэкономразвития России по 

строке "Инвестиции в основной 

капитал (капитальные 

вложения)» 

http://www.fedstat.ru/
http://www.fedstat.ru/


Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства 

по объекту: Обустройство парка 

Основания для расчета: 1. Приказ об утверждении проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

достоверности сметной стоимости;  

2. Заключение государственной экспертизы от ____ № ____   

3. Утвержденный  сводный  сметный  расчет; 

4. Письмо Минэкономразвития России (по письму Минэкономразвития России от 28 сентября 2022 г. 

№36804-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал")  

  руб. 

Наименование работ и затрат Стоимость работ в ценах 

на дату утверждения 

сметной документации 4 

кв. 2022 г. 

Индекс 

фактической 

инфляции 

Стоимость работ в 

ценах на дату 

формирования 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта на январь 

2024 г. 

Индекс прогнозный 

инфляции на период 

выполнения работ 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта с учетом 

индекса прогнозной 

инфляции на период 

выполнения работ 

1 2 3 4 5 6 

Строительно-монтажные работы                 27 509 093,00    0,8708             23 954 294,83    1,0197                24 426 194,44    

Затраты на возведение временных 

зданий и сооружений    

          

Стоимость оборудования           

Пусконаладочные работы           

Иные прочие работы и затраты           

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 

          

Стоимость без учета НДС                  27 509 093,00                  23 954 294,83                     24 426 194,44    

НДС (20 %)                    5 501 818,60                    4 790 858,97                       4 885 238,89    

Стоимость с учетом НДС                 33 010 911,60                  28 745 153,79                     29 311 433,32    



Порядок определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности  
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Продолжительность строительства: 6 мес. 

Начало строительства: апрель 2024 г. 

Окончание строительства: сентябрь 2024 г. 

Дата формирования НМЦК: январь 2024 г.  

Расчет индекса фактической инфляции (ИПЦ по данным Росстата): 

январь 2023/декабрь 2022 100,05 

февраль 2023/январь2023 100,33 

март 2023/февраль 2023 99,77 

апрель 2023/март 2023 100,45 

май 2023/апрель 2023 99,99 

июнь 2023/май 2023 100,15 

июль 2023/июнь 2023 100,26 

август 2023/июль 2023 100,3 

сентябрь 2023/август 2023 100,79 

октябрь 2023/сентябрь 2023 100,79 

ноябрь 2023/октябрь 2023 91,99 

декабрь 2023/ноябрь 2023 91,99 

1,0005*1,0033*0,9977*1,0045*0,9999*1,0015*1,0026*1,0030*1,0079*1,0079*0,9199*0,9199 = 0,8708 

 

Расчет индекса прогнозной инфляции: 

Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 г.  = 1,00 

Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России  от 

28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и, отрасль "Инвестиции в основной капитал"): на 2024 

год 

= 105,3 % 

Месячный индекс прогнозной инфляция в 2024 г. (корень двенадцатой степени из 

1,053)  

1,053
12

 =1,0043 

Прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта: К на 2024 = (1,00439-1)/2+1=1,0197 



Методика определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства  
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Приказ Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации от 

04.08.2020 N 421/пр 

«Об утверждении 

Методики 

определения сметной 

стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса объектов 

капитального 

строительства, работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации на 

территории 

Российской 

Федерации» 

Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом  с 

использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном 

уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, 

размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам 

однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в 

базисном уровне цен 

При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в 

случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС 

ЦС, применяются индексы, указанные в подпунктах "г" - "ж" настоящего пункта 

Методики 

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на 

отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на 

отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее 

экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах 

(далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в 

соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике, и 

подписываются застройщиком или техническим заказчиком. 



Федеральная государственная информационная 

система ценообразования в строительстве  
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https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/
https://fgiscs.minstroyrf.ru/


Федеральная государственная информационная 

система ценообразования в строительстве  
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Федеральная государственная информационная 

система ценообразования в строительстве  
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